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ບົດສັງລວມຫຍໍ ້  

ໃນຊ່ວງໄລຍະ 12 ເດື ອນ, ສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າກະສິ ກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (NAFRI), ຮ່ວມກັບ 
ສະຖາບັນຄຸ້ມຄອງນໍ ້ າສາກົນ (IWMI), ໄດ້ລົງໄປຢ້ຽມຢາມພ້ືນທີ່ ຫຼາຍບ່ອນ 
ທີ່ ສູບນໍ້າດ້ວຍພະລັງງານແສງຕາເວັນອະເນກປະສົງ (SWP) ຕາມຊຸມຊົນທີ່ ຕ້ັງຢູ່ໃນເຂດທ່ົງພຽງ 
(ທີ່ ອາໃສນ້ํາຝົນ) ໃນພາກໃຕ້ຂອງລາວ. ໃນເວລາລົງຢ້ຽມຢາມຄ້ັງທາํອິ ດ, 
ທີ ມງານໄດ້ມີ ໂອກາດໄປຢ້ຽມຊົມລະບົບສູບນໍ ້ າດ້ວຍພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ ໄດ້ນໍ າໃຊ້ມາແລ້ວສີ່ ປີ . 
ກ່ອນໜ້າລົງຢຽມຢ້ຽມ, ທີ ມງານບໍ່ ມີ ຂໍ ້ ມູນຫຍັງເລີ ຍກ່ຽວກັບບ່ອນນີ ້ . 

ບົດລາຍງານນີ ້ ແມ່ນໄດ້ຮວບຮວມຂໍ ້ ມູນທີ່ ໄດ້ຈາກການເຂົ ້ າໄປສັງເກດການແບບມີສ່ວນຮ່ວມກັບຄົວເຮື ອນ
ທີ່ ນໍ າໃຊ້ນໍ ້ າບາດານດ້ວຍລະບົບປໍ ້ ານໍ ້ າພະລັງງານແສງຕາເວັນນີ ້  ແລະ 
ເກັບກໍາຂໍ ້ ມູນດ້ານຜົນປະໂຫຍດທີ່ ເຈົ ້ າຂອງຄົວເຮື ອນໄດ້ຮັບ. ຜົນການສຶ ກສາ-
ສັງເກດການສາມາດເຫັນວ່າອາດແມ່ນຍ້ອນຂະບວນການວາງແຜນທີ່ ບໍ່ ລະອຽດພຽງພໍ, ການອອກແບບ, 
ການຕິດຕ້ັງ ທີ ບໍ່ ແທດເໝາະ ແລະ 
ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ນໍ ້ າແມ່ນມີ ຈໍ າກັດຈຶ່ ງພາໃຫ້ເກີດບັນຫາທາງເຕັກນິ ກ ແລະ 
ທາງສັງຄົມພາຍໃນຊຸມຊົນ.  ທາງເລື ອກດ້ານນະໂຍບາຍເພ່ືອແກ້ໄຂປັນຫາເຫົ່ຼານີ ້ ມີ ໃນບົດບົດລາຍງານນີ ້ . 
ໃນຂະນະທີ່ ມັນອາດຈະເປັນຄໍ າຖາມ ແລະ ມີ ຄວາມສົນໃຈຈາກຜູ້ວາງນະໂຍບາຍວ່າ: ກໍລະນີ ສຶ ກສາ 
ທີ່ ເປັນຕົວຢ່າງດຽວ, ຄື ກັບກໍລະນີ ້ ໃນບົດນີ ້  ຈະສາມາດເປັນຕົວແທນໄດ້ບໍ . ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, 
ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ, ຢູ່ຫຼາຍໆບ່ອນ-ຫຼາຍໂຄງການນ້ັນກ່ໍມີ ລັກສະນະຄ້າຍໆກັນນີ ້ , 
ເຊິ່ ງມັນຕ້ອງການໃຫ້ມີ ວິ ທີ ການແກ້ໄຂທີ່ ຄ້າຍຄື ກັນ. ດ່ັງນັນ, ພວກເຮົ າຈຶ່ ງອາດເວົ ້ າໄດ້ວ່າ:  
ເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ້ການຂະຫຍາຍການນໍ າໃຊ້ລະບົບສູບນໍ ້ າພະລັງແສງຕາເວັນແບບຊຸມຊົນຢູ່ໃນພ້ືນທີ່ ພາກໃ
ຕ້ຂອງປະເທດລາວ ໃຫ້ປະສົບຜົນສໍ າເຫລັດນ້ັນ, ພວກເຮົ າຈະຕ້ອງໄດ້ອາໄສການປັບປຸງນະໂຍບາຍ ແລະ 
ການວາງແຜນ ທີ່ ຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ ລະບຸໄວ້ໃນບົດລາຍງານກ່ຽວກັບບົດຮຽນທີ່ ສໍ າຄັນຈາກປະສົບການ 
ການນໍ າໃຊ້ລະບົບປໍ ້ ານໍ ້ າພະລັງງານແສງອາທິດໃນຊຸມຊົນ ຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງລາວນີ ້ .  

 

ກອບວຽດ່ັງກ່າວນີ ້ ເປັນສ່ວນໜ່ຶງ ແຜນງານທີ  7: 
ຊົນລະປະທານທີ່ ຊາວກະສິ ກອນຄຸ້ມຄອງດ້ວຍຕົວເອງເພ່ືອລະບົບອາຫານກະສິ ກໍາທີ່ ທົນທານຕ່ໍສະພາບອາກ
າດ, ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ASEAN-CGIAR ລະດັບພາກພ້ືນສ້າງນະວັດຕະກໍາເພ່ືອຄວາມໝ້ັນຄົງດ້ານອາຫານ 
ແລະ ໂພຊະນາການ. 
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ບໍ ລິ ບົດ ແລະ ການອອກແບບລະບົບ 

 ໃນຕ້ົນປີ  2019, ຜູ້ໃຫ້ທຶນລະດັບສາກົນທີ ມີ ຊື່ ສຽງໄດ້ມອບໜ້າທີ່ ໃຫ້ຫ້ອງການສິ ກໍາ ແລະ 
ປ່າໄມ້ເມືອງເພ່ືອຈັດຕ້ັງປະຕິບັດລະບົບປໍ ້ ານໍ ້ າແສງຕາເວັນ (SWP)ອະເນກປະສົງ ລະດັບຊຸມຊົນ 
ມາໃຊ້ພາຍໃນບ້ານແຫ່ງໜ່ຶງໃນພາກໃຕ້ຂອງລາວ. ຫ້ອກງານກະສິ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ  
ໄດ້ສະເໜີຊື່ ສະຖານທີ່ ດ່ັງກ່າວ 
ເນື່ ອງຈາກມີຜູ້ຜະລິ ດຜັກຂະໜາດນ້ອຍທ່ິມີ ຄວາມກະຕືລື ລ້ົນຢາກຜະລິ ດຜັກຂາຍສະໜອງຕະຫຼາດພາຍໃ
ນເມືອງ; ແຕ່ພວກເຂົ າກໍາລັງພົບບັນຫາກ່ຽວກັບການຜະລິ ດເນື່ ອງຈາກການເຂ້ົາເຖິງນໍ ້ າບໍ່ ພຽງພໍ.  

 ຫ້ອງການກະສິ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ໄດ້ພະຍາຍາມຮ່ວມກັນອອກແບບ ແລະ 
ພັດທະນາໂຄງການການຮ່ວມກັນ ກັບຊຸມຊົນຕາມເປົ ້ າໝາຍ ແລະ 
ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການພັດທະນາຊົນນະບົດທີ່ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນສາກົນ. 
ໃນລະຫວ່າງການປຶ ກສາຫາລື ກັບຊຸມຊົນເບື ້ ອງຕ້ົນ, ຫ້ອງການກະສິ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມື ອງ 
ໄດ້ປຶ ກສາຫາລື ກັບຄົວເຮື ອນທີ່ ເຮັດກະສິ ກໍາ ຈໍ ານວນ 15 ຄົວເຮື ອນ. 
ໃນໄລຍະສ້າງຕ້ັງກຸ່ມການຜະລິ ດກະສິ ກໍາຂອງຊາວກະສິ ກອນແມ່ນມີ  7 ຄົວເຮື ອນເຂ້ົາຮ່ວມຈາກ 15 
ຄົົ ວເຮື ອນ. ຄົວເຮື ອນທີ່ ບໍ່ ໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມກຸ່ມດ່ັງກ່າວແມ່ນມີ ສອງເຫດຜົນຕ້ົນຕໍຄື : (1) 
ປະລິ ມານນໍ ້ າທີ່ ສູບອອກຈາກບໍ່ ນໍ ້ າໃຕ້ດິ ນທີ່ ຕິດຕ້ັງໃໝ່ບໍ່ ພຽງພໍຕ່ໍກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົວເຮື ອນທັງ
ໝົດ; ແລະ (2) ບາງຄົວເຮື ອນມີຄວາມສົນໃຈໃນການເຮັດອາຊີ ບອື່ ນຫຼາຍກວ່າ ເຊັ່ ນ: ປູກມັນຕ້ົນ, 
ອ້ອຍ,ກ້ວຍ, ຫຼື   ອື່ ນໆ ເປັນແຮງງານຮັບຈ້າງ. 

 ລະບົບສູບນໍ້າແສງຕາເວັນໄດ້ຖື ກອອກແບບ ແລະ ຕິດຕ້ັງຢູ່ໃນດິ ນຂອງຫົວຫນ້າກຸ່ມຜູ້ໃຊ້ນໍ ້ າ. 
ສະມາຊິ ກໃນຄົວເຮື ອນຂອງກຸ່ມໄດ້ຊ່ວຍກັນອອກແຮງງານໃນການກ່ໍສ້າງຕາມຄວາມຈໍ າເປັນເຊັ່ ນ: 
ການຕິດຕ້ັງທ່ໍສ່ົງນໍ ້ າ ແລະ ຈັດຕ້ັງກຸ່ມຜູ້ໃຊ້ນໍ ້ າພ້ືນຖານຂື ້ ນເພ່ືອບໍ ລິ ຫານລະບົບ. ຫ້ອງການກະສິ ກໍາ ແລະ 
ປ່າໄມ້ເມືອງຍັງໄດ້ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ກຸ່ມເພ່ືອຊື ້ ແນວພັນ ແລະ 
ວັດສະດຸອື່ ນໆທີ່ ຈໍ າເປັນສໍ າລັບການປູກຜັກ; ແລະ 
ມີ ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວິ ທີ ການສະໝັກຂໍ ທຶນຈາກຫ້ອງຫານກະສິ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ 
ເພ່ືອຈັດຊື ້ ປັດໃຈການຜະລິ ດກະສິ ກໍາ. ນອກຈາກນີ ້ , ຫ້ອງການກະສິ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ 
ໄດ້ມີ ການຝຶກອົບຮົມພ້ືນຖານໃນການນໍ າໃຊ້ລະບົບສູບນໍ ້ າແສງຕາເວັນນີ ້ ໃຫ້ຫົວໜ້າກຸ່ມ. 
ມີ ພຽງຫົວໜ້າກຸ່ມເທ່ົານ້ັນທີ່ ມີ ຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະໃນການໃຊ້ລະບົບ. ດ້ວຍເຫັດຜົນນີ ້  
ສະມາຊິ ກໃນກຸ່ມດ່ັງກ່າວຈິ ງອາໃສຫົວໜ້າກຸ່ມເປັນສວນໃຫຍ່.  

 ລາຍລະອຽດທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງທາງດ້ານເຕັກນິ ກ ແລະ ການນໍ າໃຊ້ລະບົບສູບນໍ ້ າພະລັງງານແສງຕາເວັນ (SWP) 
ແມ່ນຖື ກສັງລວມຢູ່ໃນຕາຕະລາງ 1. 
ສະມາຊິ ກກຸ່ມຜະລິ ດຜັກແມ່ນປະກອບດ້ວຍແມ່ຍິ ງຊາວກະສິ ກອນທັງໝົດຈາກຊົນເຜ່ົາ ບາວ. 
ສະມາຊິ ກທຸກຄົນແມ່ນເປັນເຈົ ້ າຂອງທີ່ ດິ ນ. ອາຍຸຂອງສະມາຊິ ກໃນກຸ່ມແມ່ນມີ ແຕ່ 40 – 80 ປີ . 
ຂະໜາດຂອງຄົວເຮື ອນມີຕ້ັງແຕ່ 1-4 ຄົນ, ຂະໜາດຂອງເນື ້ ອທີ່ ປູກຜັກມີຕ້ັງແຕ່ 9-625 ຕາແມັດ 
ຂື ້ ນກັບຄວາມພ້ອມໃນການປຸກຜັກດ້ານເນື ້ ອທີ່  ແລະ ຄວາມສົນໃຈ ຫຼື  ຄວາມສາມາດຂອງແຕ່ລະສະມາຊິ ກ. 

 ພາຍໃນກຸ່ມ, ມີ ສະມາຊິ ກ 2 ຄົວເຮື ອນປູກຜັກສວນຄົວເພ່ືອຂາຍຢູ່ຕະຫຼາດທ້ອງຖ່ິນເປັນຫັຼກ; 3 
ຄົວເຮື ອນປູກສໍ າລັບການບໍ ລິ ໂພກໃນເຮື ອນ ແລະ 2 ຄົວເຮື ອນປະຈຸບັນບໍ່ ໄດ້ປູກຜັກແລ້ວ (ຮູບ 1 ແລະ 2). 
ລະບົບສູບນໍ ້ ານີ ້ ໄດ້ສະໜອງນໍ ້ າເພ່ືອທໍາການຜະລິ ດໃຫ້ສະມາຊິ ກແລ້ວ, 
ພວກເຂົ າຍັງນໍ າໃຊ້ນໍ ້ າເຂົ ້ ່ າໃນການຊົມໃຊ້ຄົວເຮື ອນ, ແລະ ມີໜ່ຶງຄົວເຮື ອນທີ່ ຕ້ົມນໍ ້ າດື່ ມຈາກລະບົບສູບນໍ ້ ານີ ້   

ຕາຕະລາງ 1. ພາບລວມຂອງລະບົບ SWP 

ອົງປະກອບ ລາຍລະອຽດ 

ເຕັກນິ ກ • ບໍ່ ນໍ້າບາດານ 1 ບໍ່  (ເລິ ກປະມານ 30 ແມັດ) 
• ແຜງໂຊລາເຊວ 2 ແຜງ (ກໍາລັງການຜະລິ ດລວມ 0.65 ກິໂລວັດ) 
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• ປໍ ້ າຈຸ່ມ 1 ເຄື່ ອງ (ກໍາລັງການຜະລິ ດ 0.6 ກິໂລວັດ) 
• ຖັງບັນຈຸນໍ ້ າ 2 ຖັງ (ບັນຈຸໄດ້ 4000 ລິ ດ, ຍົກສຸງຈາກພ້ືນດິ ນ 6 ແມັດ) 
• ເຂົ ້ າເຖິງທຸກຄົວເຮື ອນ. ຄົວເຮື ອນສ່ວນໃຫຍ່ມີ ບໍ່ ນໍ ້ າສ້າງຂະຫນາດນ້ອຍ ຫຼື  

ຖັງຢາງຂະໜາດ 200 ລິ ດ ເພ່ືອເກັບນ້ํາການນໍ າໃຊ້  
• ນໍ ້ າໃຊ້ພາຍໃນ 7 ຄົວເຮື ອນ ກຸ່ມຜະລິ ດພືດຜັກ 

ການນໍ າໃຊ້ • ນໍ າໃຊ້ພາຍໃນ 7 ຄົວເຮື ອນ  
• ກຸ່ມຜະລິ ດພືດຜັກ 

 

ຮູບທີ  1. ການຈັດວາງລະບົບ SWP (ສວນ ແລະ ສະຖານທີ່ ທ່ໍນໍ ້ າເປັນຕົວຊີ ້ ວັດ) 
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ຮູບທີ  2. ໂຄງສ້າງພ້ືນຖານລະບົບ SWP (ຮູບເບື ້ ອງຊ້າຍ). ການນໍ າໃຊ້ນໍ ້ າເຂົ ້ າໃນສວນຜັກ 
ຂອງສະມາຊິ ກ WUG (ຮູບເບື ້ ອງຂວາ) 

ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບ 
• ທຸກໆເຊົ ້ າກ່ອນຕາເວັນຂື ້ ນ, ຫົວໜ້າກຸ່ມ  WUG 

ຈະເປີ ດລະບົບເພ່ືອໃຫ້ສາມາດສູບນໍ້າໃສ່ຖັງທີ່ ຍົກສູງຈາກບ່ອນນ້ັນ ຈິ່ ງສ່ົງຕ່ໍໄປຍັງ 
ຄົວເຮື ອນຕ່າງໆພາຍໃນກຸ່ມ. ຫົວໜ້າກຸ່ມ ຍັງບໍ່ ແນ່ໃຈວ່າລະບົບເຮັດວຽກໄດ້ເຕັມປະສິ ດທິພາບ ຫຼື  
ບໍ່ .ໃນຊ່ວງທີ່ ມີ ຝົນຕົກໜັກ ຫຼື  ຟ້າເຫຼື ້ ອມ , 
ຫົວໜ້າກຸ່ມຈະປິ ດລະບົບເພ່ືອຫີຼກລ່ຽງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ ອາດເກີດຂື ້ ນກັບອຸປະກອນ. 
ແຕ່ຄວາມຈິ ງແລ້ວ, 
ບັນຫານີ ້ ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ໂດຍຈະໃຊ້ລະບົບຄວບຄຸມລະດັບນໍ ້ າໂດຍໃຊ້ອຸປະກອນເປີ ດປິ ດອັດໂຕໂນ
ມັດ (ລູກລອຍ)ເພ່ືອເປີ ດ-ປິ ດໃຊ້ງານແທນການປິ ດ-ເປີ ດດ້ວຍຄົນໄດ້. 

• ບໍ່ ມີ ການກໍານົດຕາຕະລາງເວລາການແບ່ງປັນນໍ້າລະຫວ່າງສະມາຊິ ກໃນກຸ່ມ. 
ການເຂົ ້ າເຖິງນໍ ້ າແມ່ນເປັນເລື ້ ອງຂອງການສ້າງໂອກາດຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງເອງ ແລະ 
ບໍ່ ມີ ການເກັບຄ່າທໍານຽມໃນການນໍ າໃຊ້ນໍ ້ າ. ສໍ າລັບການສ້ອມແປງເລັກນ້ອຍຂອງຊັບສິ ນລວມ ( 
ເຊັ່ ນ ກ໋ອກ ຫຼື  ທ່ໍລວມ) ສະມາຊິ ກພາຍໃນກຸ່ມຈະຊ່ວຍກັນແກ້ໄຂ ແລະ 
ປະກອບສ່ວນໃນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຊ່ວຍກັນ. 
ສໍ າລັບການສ້ອມແປງອຸປະກອນສ່ວນບຸກຄົນພາຍໃນຄົວເຮື ອນຕົນ, 
ແມ່ນໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ ເປັນເຈົ ້ າຂອງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບເອງ. 
ກຸ່ມຍັງຂາດຊັບພະຍາກອນທາງດ້ານການເງິ ນເພ່ືອແກ້ໄຂຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍ າລຸງຮັກສາທີ່ ຈະເກີດ
ຂື ້ ນໃນອານາຄົດ. 

• ການຕິດຕາມການປ່ອຍນໍ ້ າໄດ້ດໍ າເນີ ນການໃນຊ່ວງລະດູແລ້ງ 3 ວັນຕິດຕ່ໍກັນ (ເດື ອນພະຈິ ກ 2023) 
ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການມີ ແສງຕາເວັນທີ່ ເຮັດໃຫ້ປໍ ້ າໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງມີ ປະສິ ດທິຜົນ ປະມານ 7 
ຊ່ົວໂມງຕ່ໍວັນ, ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ ມີ ເມກ ຫຼື  ເຝ້ືອຫຼາຍ 
ການປໍ ້ ານໍ ້ າເພ່ືອນໍ າໃຊ້ເຂົ ້ າໃນການປູກຜັກຈະບໍ່ ພຽງພໍ ແລະ 
ບາງຄ້ັງກ່ໍບໍ່ ສາມາດສ່ົງນໍ ້ າໄປຖັງເກັບນໍ ້ າຫັຼກ. ໃນຊ່ວງປາຍຂອງລະດູແລ້ງ (ເດື ອນ ມີ ນາ ຫາ 
ເດື ອນພຶດສະພາ) ປະລິ ມານນໍ ້ າທີ່ ສູບຈາກລະບົບໂຊລາເຊວຢູ່ໃນລະດັບຕ່ໍາສຸດໃນຮອບປີ  ແລະ 
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ບໍ່ ພຽງພໍຕ່ໍຄວາມຕ້ອງການນໍ ້ າເພ່ືອນໍ າໃຊ້ເຂ້ົາໃນການຜະລິ ດ. 
ຄົວເຮື ອນຈໍ າເປັນຕ້ອງໄດ້ຈໍ າກັດການປູກຜັກ ຫຼື  ເລື ອກທີ່ ຈະບໍ່ ປູກຜັກເລີ ຍ. 

• ອັດຕາການໄຫຼຂອງປໍ ້ າທີ່ ວັດແທກໄດ້ໃນຊ່ວງເວລາທ່ຽງ, ໃນເດື ອນມີນາ 2024 ຢູ່ທີ່  1,200 
ລິ ດຕ່ໍຊ່ົວໂມງ ຫຸຼດລົງປະມານ 30% ເມ່ືອທຽບໃສ່ຈຸດສຸງສຸດໃນຊ່ວງທ່ຽງ ຢູ່ທີ່  ລະດັບ 1,550 
ລິ ດຕ່ໍຊ່ົວໂມງທີ່ ວັດແທກໃນເດື ອນພະຈິ ກ 2023. ເມ່ືອລະດັບນໍ ້ າໃຕ້ດິ ນໃນບໍ່ ນໍ ້ າສ້າງສູງຂຶ ້ ນ, 
ນໍ້າທີ່ ສູບຂຶ ້ ນມາໃນເດື ອນມີນາ ປາກົດວ່າມີ ລັກສະນະຂຸ່ນເນື່ ອງຈາກມີ ຕະກອນໃນປະລິ ມານສູງ. 
ເຫດນີ ້ ຈີ່ ງຈໍ າກັດຄວາມເໝາະສົມສໍ າລັບການໃຊ້ນໍ ້ າໃນຄົວ ແລະ 
ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຄື່ ອງສູບນໍ ້ າເຮັດວຽກຫນັກເກີນໄປ. 

• ຄວາມເຄັ່ ງຕຶງເກີດຂື ້ ນພາຍໃນກຸ່ມໃນຊ່ວງເວລາທີ່ ນໍ ້ າບໍ່ ພຽງພໍ. 
ສະມາຊິ ກໃນກຸ່ມບາງຄົນໄດ້ອ້າງວ່າຫົວກຸ່ມ WUG ແມ່ນກັກນໍ ້ າໄວ້ໃຊ້ເອງ. 
ລູກຂອງຫົວໜ້າກຸ່ມຕ້ອງປະເຊີ ນກັບການຂ່ົມເຫັງດ້ວຍຄໍ າເວົ ້ າຂອງໝູ່ຢູ່ໂຮງຮຽນ, 
ດ້ວຍການເຢີ ້ ຍເຊັ່ ນ: “ ແມ່ຂອງເຈົ ້ າກັກນໍ້າໄວ້ໃຊ້ຄົນດຽວ’’!!! 

• ໃນໄລຍະ 4-5 ປີ  ນັບຕ້ັງແຕ່ລະບົບ SWP ໄດ້ຮັບການສ້າງຕ້ັງຂຶ ້ ນ, ລາຄາມັນຕ້ົນກ້ໍໄດ້ເພ່ີມຂຶ ້ ນ ແລະ 
ຊາວກະສິ ກອນຫັນປ່ຽນຈາກການຜະລິ ດພືດຜັກມາປູກມັນຕ້ົນໃນເນື ້ ອທີ່ ດິ ນທີ່ ຫ່າງຈາກບ້ານ. 
ເນື່ ອງຈາກວ່າເຈົ ້ າຂອງບ້ານມີເວລາໜ້ອຍລົງສໍ າລັບການປູກຜັກ 
ຈຶ່ ງບໍ່ ໄດ້ເພ່ິງພາລະບົບນີ ້ ຫຼາຍປານໃດໃນປະຈຸບັນ. 
ເຖິງວ່າຈະມີ ຫຼາຍປັດໄຈດຶ ງດູກຄວາມສົນໃຈຂອງຊາວກະສິ ກອນໃນການເຮັດກະສິ ກໍາຕ່າງໆກ່ໍຕາມ, 
ແຕ່ຖ້າມີ ນໍ ້ າຫຼາຍຂຶ ້ ນ ມັນກ່ໍອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີ ການຜະລິ ດພືດຜັກຫຼາຍຂຶ ້ ນ. 

 

 

ປະເດັນສໍ າຄັນຫັຼກ 

(1) ການປັບປຸງທາງດ້ານເຕັກນິ ກໃນຂ້ັນຕອນການວາງແຜນ 
ລະບົບ SWP ໃນກໍລະນີ ສຶ ກສານີ ້ ໄດ້ພົບພ້ໍບັນຫາເລື່ ອງຄວາມສາມາດ ແລະ 
ຄວາມຫນ້າເຊື່ ອຖື,ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງເວລາ ແລະ ລະດູການທີ່ ຂາດນໍ ້ າ, 
ສ່ົງຜົນກະທົບຕ່ໍຜະລິ ດຕະພັນກະສິ ກໍາ ແລະ ການສະຫນອງນໍ ້ າພາຍໃນຄົວເຮື ອນ. 
ການຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມບໍ່ ສະເໝີພາບກັນໃນການແຈກຢາຍນໍ້າຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເຄັ່ ງຕຶງທາງສັງຄົມພາ
ຍໃນກຸ່ມຜູ້ນໍ າໃຊ້ນໍ ້ າ. ເພ່ືອແກ້ໄຂບັນຫາເຫ່ົຼານີ ້ , ການຄິ ດໄລ່ການສະໜອງ ແລະ 
ຄວາມຕ້ອງການນໍ າໃຊ້ນໍ ້ າຕ້ອງມີ ຄວາມສອດຄ່ອງກັນຫຼາຍຂຶ ້ ນ. ນອກຈາກນ້ັນ, 
ການນໍ າລະບົບຄວບຄຸມອັດຕະໂນມັດມາໃຊ້ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາຕະກອນ 
ອາດຈະຊ່ວຍເພ່ີມການເຮັດວຽກຂອງລະບົບ ແລະ ຄວາມເພ່ີງພໍໃຈຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້. 

ເຄື່ ອງມື ສະໜັບສະໜູນການຕັດສິ ນໃຈ, ເຊັ່ ນ IWMI SIP Sizing Tool ສາມາດຊ່ວຍຫຸຼດຜ່ອນ ຫືຼ 
ປ້ອງກັນບັນຫາດ່ັງກ່າວໃນຂ້ັນຕອນການອອກແບບໄດ້. ເຄື່ ອງມື ນີ ້ ຄໍ ານຶ ງເຖິງ ແລະ 
ພິຈາລະນາປັດໃຈຕ່າງໆເຊັ່ ນ: ຄວາມພ້ອມຂອງນໍ້າ, ຄວາມພ້ອມຂອງພະລັງງານແສງຕາເວັນ, 
ຄວາມຕ້ອງການນໍ້າຂອງຜົນລະປູກ, ແລະ ສະຖານທີ່ ຕ້ັງພູມສັນຖານເພ່ືອກໍານົດຂະຫນາດ ແລະ 
ຄຸນລັກສະນະຂອງລະບົບຊົນລະປະທານພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ ຈໍ າເປັນໃນການຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອ
ງການເຫ່ົຼານ້ັນຢ່າງມີປະສິ ດທິພາບ. 
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(2) ຄວາມເຂ້ົາໃຈທາງວິ ທະຍາສາດ ທີ່ ຫຼາຍຂື ້ ນ ແລະ 
ການຈັດການຊັບພະຍາກອນນໍ ້ າໃຕ້ດິ ນທີ່ ດີ ກວ່າ 
ຄວາມສາມາດຂອງບໍ່ ນໍ ້ າເພ່ືອກະຈາຍນໍ ້ າໄປຍັງບໍ່ ທັນຮູ້ລາຍລະອຽດທີ່ ຊັດເຈນຈົນກວ່າຈະມີ ການຕັດສິ ນໃຈກ່
ຽວກັບການເປັນສະມາຊິ ກກຸ່ມ, 
ສະພາບອຸທົກກະສາດໃນທ້ອງຖ່ິນສ່ົງຜົນກະທົບຕ່ໍປະສິ ດທິພາບຂອງກຸ່ມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຄວາມເລິ ກ 30 
ແມັດຂອງບໍ່ ນໍ ້ າໃຕ້ດິ ນທີ່ ເປັນແຫ່ຼງນໍ ້ າພຽງແຫ່ງດຽວ 
ປະກົດວ່າຈະຕ້ືນເກີນໄປທີ່ ຈະຮັກສານໍ ້ າໃຫ້ພຽງພໍຕະຫຼອດປີ . ດ່ັງນ້ັນ, 
ບໍ່ ນໍ ້ າບໍ່ ສາມາດສະໜອງໃຫ້ມີ ນໍ ້ າພຽງພໍໃນຊ່ວງເວລາສໍ າຄັນຂອງເດື ອນມີນາຫາເດື ອນພຶດສະພາ. 
ບໍ່ ອື່ ນໆຢູ່ໃນພ້ືນທີ່ ແມ່ນເຈາະເລິ ກເຖິງ 40 ຫຼື  50 ແມັດ. 
ການປະຢັດເງິ ນພຽງເລັກນ້ອຍຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນໃນການເຈາະນໍ ້ າບາດານທີ່ ຕ້ືນສ່ົງຜົນໃຫ້ກ່◌ຸມອາດຕ້ອງແບກ
ຮັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ ສູງ, ຂໍ ້ ສັງເກດວ່າຕ້ົນທຶນໃນການເຈາະບໍ່ ນໍ ້ າໃຫ້ເລິ ກຂື ້ ນນ້ັນຈະໃກ້ຄຽງກັບການເຈາະຂຸມໃໝ່ 
ດ່ັງນ້ັນຈິ່ ງເປັນທາງເລື ອກທີ່ ບໍ່ ຄຸ້ມຄ່າ. 
ຈໍ າເປັນຕ້ອງມີ ການປະເມີ ນຊັບພະຍາກອນນໍ ້ າໃຕ້ດິ ນຢ່າງລະອຽດຫຼາຍຂື ້ ນກ່ອນການຕິດຕ້ັງລະບົບ. 

 

 
(3) ເສີ ມສ້າງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ 
ການຂາດຄວາມເຂົ ້ າໃຈກ່ຽວກັບລະບົບ SWP ເຮັດໃຫ້ຄວາມ 
ຄາດຫວັງຂອງກຸ່ມບໍ່ ໄດ້ຮັບການບັນລຸຜົນສະເໝີ,ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະມ້ືທີ່ ມີ ເຝ້ືອປົກຄຸມສູງ ແລະ 
ເປັນລະດູແລ້ງທີ່ ສໍ າຄັນ. ສະມາຊິ ກ ກຸ່ມຈໍ າເປັນ ຕ້ອງມີ ຄວາມຮູ້ດ້ານເຕັກນິ ກຫຼາຍຂຶ ້ ນ. 
ການລົງທຶນໃນການພັດທະນາຄວາມສາມາດພາຍໃນກຸ່ມຍັງບໍ່ ພຽງພໍ. 
ກົດລະບຽບການນໍ າໃຊ້ລະບົບທີ່ ໄປຕິດຕ້ັງບໍ່ ໄດ້ຖື ກສ້າງຕ້ັງຂຶ ້ ນໃນຕອນເລີ່ ມຕ້ົນ, ແລະ 
ຄວາມຮູ້ດ້ານເຕັກນິ ກທີ່ ມີ ຢູ່ແມ່ນມີ ຈໍ າກັດ ແລະ 
ໂຄງການໄດ້ຮັບການມອບໝາຍໃຫ້ສະເພາະຫົວໜ້າກຸ່ມເທ່ົານ້ັນ. 
ການເອື ້ ອຍອີ ງອາໃສພຽງຄົນດຽວຫຼາຍເກີນໄປໃນການເຮັດວຽກຂອງລະບົບຖື ວ່າມີ ຄວາມສ່ຽງສູງ. 
ກຸ່ມຕ້ອງໄດ້ຮັບຄໍ າແນະນໍ າທາງດ້ານເຕັກນິ ກທີ່ ເໝາະສົມຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ ມີ ປະສົບການ 
ລວມທັງໂຄງການການຝຶກອົບຮົມຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງເພ່ືອສ້າງທັກສະໃຫ້ສະມາຊິ ກທຸກຄົນ ແລະ 
ການສະໜັບສະໜູນທີ່ ເປັນລະບົບຫຼາຍຂື ້ ນເພ່ືອສາມາດຮັບປະກັນຄວາມຍື ນຍົງ ແລະ 
ປະສິ ດທິພາບຂອງການດໍ າເນີ ນງານ. 

(4) ປັດໄຈໃນການປ່ຽນແປງທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ ເກີ ດຂື ້ ນ 
ການເພ່ີມຂຶ ້ ນຂອງລາຄາມັນຕ້ົນ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງຕະຫຼາດອື່ ນໆ 
ມີ ຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕ່ໍການເຮັດກະສິ ກໍາເຊັ່ ນ: ການປູກຜັກ ແລະ 
ເພ່ີມຄວາມຕ້ອງການສໍ າລັບໂຄງການໂຄງລ່າງພ້ືນຖານໃຫ້ຊຸມຊົນເຊັ່ ນ: 
ລະບົບສູບນໍ້າດ້ວຍພະລັງງານແສງຕາເວັນອະເນກປະສົງ (SWP). 
 

(5) ດ້ານບວກ ແລະ ດ້ານລົບ ໃນການເລື ອກສະຖານທີ່ ຕິດຕ້ັງລະບົບຂອງໂຄງການຊຸມຊົນ 
ການກໍານົດສະຖານທີ່ ຂອງໂຄງການການເປັນເລື່ ອງຂັດແຍ່ງເມ່ືອພົບຂໍ ້ ຈໍ າກັດດ້ານການໃຊ້ນໍ ້ າ. 
ໂຄງສ້າງພ້ືນຖານທີ່ ຕ້ັງໃສ່ທີ່ ດິ ນສ່ວນບຸກຄົນມັກປະເຊີ ນກັບຄວາມທ້າທາຍຈາກການເປັນເຈົ ້ າຂອງຮ່ວມລະ
ຫວ່າງສະມາຊິ ກໃນກຸ່ມ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ 
ຖ້າຫາກໂຄງສ້າງພ້ືນຖານຕ້ັງຢູ່ດິ ນສາທາລະນະແມ່ນມີ ຄາມສ່ຽງທີ່ ຈະບໍ່ ມີ ໃຜມີຄວາມມຮູ້ສື ກເປັນເຈົ ້ າຂອງ
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ຢ່າງແທ້ຈິ ງ. ນໍ າໄປສູ່ການລະເລີ ຍ, ການລັກ ຫຼື  ການທໍາລາຍຊັບສິ ນ 
ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີ ວີ ທີ ການແກ້ໄຂບັນຫານີ ້ ແຕ່ການຍອມຮັບ ແລະ 
ສ່ົງເສີ ມການສົນທະນາຢ່າງເປີ ດກ້ວາງພາຍໃນກຸ່ມລະຫວ່າງຂ້ັນຕອນການວາງແມ່ນຖື ເປັນຂ້ັນຕອນສໍ າຄັນ
ໃນການຫາທາງອອກແບບລະອຽດອ່ອນໄດ້. 
 

 

 

ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ 

ການສຶ ກສານີ ້ ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນແຜນງານ IP 7: ຊົນລະປະທານຊາວກະສິ ກອນ 
ເພ່ືອລະບົບອາຫານກະສິ ກໍາທີ່ ທົນທານຕ່ໍການປ່ຽນແປງດິ ນຟ້າອາກາດ, ຂອງໂຄງການ ASEAN-CGIAR 
ລະດັບພາກພ້ືນສ້າງນະວັດຕະກໍາເພ່ືອຄວາມໝ້ັນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ 
ໂພຊະນາການເຊີ່ ງຈັດຕັງປະຕິບັດໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜູນສະໜູນຈາກສູນຄ້ົນຄ້ວາກະສິ ກໍາສາກົນອົດສະຕ
າລີ  (ACIAR) ແລະ the Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO). 
ນອກຈາກນີ ້ ຍັງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການຄ້ົນຄວ້າຂອງ CGIAR ດ້ານນິ ເວດກະສິ ກໍາ 
ເຊີ່ ງນໍ າພາໂດຍ  CIAT ແລະ IWMI. 

ທີ ມງານຜູ້ຂຽນຂໍ ຂອບໃຈມາຍັງສະມາຊິ ກຸ່ມນໍ າໃຊ້ນໍ ້ າ, ພະແນກ ແລະ ຫ້ອງການກະສິ ກໍາ ປ່າໄມ້,  ແລະ 
ທຸກທ່ານສໍ າລັບການມີ ສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນໃນການສຶ ກສາຄ້ັງນີ ້ . ຂອບໃຈ ທ່ານ ປອ ສົມພາສິ ດ 
ດວງສະຫວັນ, ແລະ ທ່ານ ວຽງໄຊ ໄຊດາລາ (IWMI) 
ສໍ າລັບການສະນັບສະໜູນທາງດ້ານເຕັກນິ ກເຂ້ົາໃນການເຮັດວຽກພາກສະໜາມຂອງພວກເຮົ າ  ແລະ 
ຄໍ າແນະນໍ າໃນສະບັບຮ່າງຂອງເອກະສານນີ ້ . 



9 
 

 


